
附件1
岳阳市2013年重点推进的100个重大建设项目计划表
单位：万元
	序 号
	项 目 名 称
	建设
性质
	建设
地点
	建设规模和内容
	总投资
	累计
投资
	2013年工作
	责任
单位
	业主
单位

	
	
	
	
	
	
	
	计划投资
	主要建设内容
	
	

	
	合    计
	
	
	
	13643636
	2376833
	2321355
	
	
	

	
	一、基础设施（21个）
	　
	　
	　
	7188730
	1422121
	814406
	
	
	

	1
	岳望高速
	续建
	岳阳市
	岳阳境内长97.78公里
	885000
	30022
	100000
	完成征地拆迁工作，完成20%路基土石方工程，20%涵洞、道路工程，15%桥梁工程
	市交通
运输局
	省高管局

	2
	岳常高速
	续建
	岳阳市
	岳阳境内长68.78公里
	510200
	461391
	48800
	竣工
	市交通
运输局
	河南高发公司

	3
	临岳高速
	续建
	岳阳市
	岳阳境内长72.433公里
	1200000
	103428
	160000
	项目起点至冷水铺互通段完成40%路基土石方，60%通道、涵洞，30%防护工程，40%桥梁工程基础，40%桥梁工程下部构造，50%隧道；30%冷水铺互通至项目终点段完成路基土石方, 20%桥梁工程大桥基础, 15%桥梁工程大桥下部构造
	市交通
运输局
	省高管局
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	4
	石华高速
	续建
	岳阳市
	岳阳境内长13.4公里
	81800
	56500
	25300
	竣工
	市交通

运输局
	省高管局

	5
	临湘至湖滨公路
	续建
	岳阳市
	一级公路52.143公里
	88759
	20000
	30000
	征地拆迁和路基施工
	市交通

运输局
	市交建投

	6
	洞庭新城
	续建
	岳阳     楼区
	旧城改造、风光带建设，总建设面积3.6平方公里
	2000000
	50000
	80000
	启动南片区建设，完成10万平方米安置房建设
	岳阳楼区政府
市国资委
	洞庭新城投资建设开发有限公司

	7
	蒙西至华中铁路荆岳洞庭湖特大桥
	新建
	岳阳市
	双线铁路特大桥，全长10.644公里
	162113
	
	42360
	桥梁主体下部及配套工程、相关的锚地码头搬迁和岸上征地拆迁
	市发改委
	蒙西华中铁路股份有限公司

	8
	岳阳市城乡电网建设与改造
	新建
	岳阳市
	新建110千伏项目1个，续建110千伏项目4个，新建35千伏项目1个，城市配网建设与改造，农村配网建设与改造
	22627
	11910
	10500
	竣工
	岳阳
电业局
	岳阳
电业局

	9
	临湘市儒溪生化农药园公共设施建设项目
	续建
	临湘市
	水厂（日供水6万吨）、污水处理厂（日处理工业污水5万吨）、路网工程、土石方工程、变电站、供热站、消防站等基础设施建设
	83800
	49250
	15000
	完成二期工程建设
	临湘
市政府
	临湘市滨江产业示范区管委会

	10
	城市
路网
建设
	临湘市城区路网工程
	续建
	临湘市
	道路总长28.22公里
	45684
	9860
	3000
	完成道路建设5公里
	临湘
市政府
	临湘市
建设局
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	10
	城市
路网
建设
	平江县城区路网工程
	续建
	平江县
	秀雅大道、天岳大道升级改造工程
	38000
	12000
	14000
	完成秀雅大道、天岳大道升级改造部分工程
	平江县
政府
	平江县
城建投

	
	
	岳阳楼区路网建设
	续建
	岳阳

楼区
	续建洛王路，新建九家垄路与木鱼山北路
	16500
	5200
	11000
	完成征地拆迁及路面硬化
	岳阳楼区
政府
	市城建投

	
	
	屈原管理区营田镇城区道路提质改造建设工程
	改建
	屈原管理区
	屈汨路长2190米，主车道宽16米；正虹西路1130米，主车道宽21米，及道路强、弱电管线入地
	12000
	200
	7000
	完成部分改造
	屈原管理区管委会
	屈原管理区城市建设投资有限公司

	
	
	岳阳经济技术开发区路网建设
	新建
	岳阳经济技术开发区
	4500米（长岭头路、木里港路、中科路）道路路基建设
	5500
	500
	5000
	竣工
	岳阳经济技术开发区管委会
	岳阳经济技术开发区监申桥工业园

	
	
	临港产业新区路网建设
	续建
	临港产业新区
	修建区内36条道路：主干路8条、次干路12条及支路16条，路网总长110公里
	357233
	250000
	50000
	完成兴港东路、芭蕉湖路、城陵矶路、珞加山路、云欣东路、欣园路、景湖路等道路的主体工程及绿化、亮化、美化工程
	临港产业
新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	11
	汨罗市城市道路照明节能工程
	续建
	汨罗市
	光源用现代节能型LED灯具替代，对新建城市次干道及支路改造
	17396
	8950
	8446
	完成部分城市主次干道改造
	汨罗市
政府
	汨罗市路灯管理所

	12
	岳阳县工业集中区基础设施建设
	续建
	岳阳县
	征地1000亩、完成“四通一平”、园区排污管网与县污水处理厂管网对接
	380000
	22200
	12000
	完成园区四期1000亩以上土地征收，分批次完成土地报批和“四通一平”；完成雨污分流管网对接；完成110千伏安变电站立项；天然气入园等
	岳阳县
政府
	岳阳县生态工业园
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	13
	码头建设
	湘阴漕溪港码头二期工程
	新建
	湘阴县
	2000吨级泊位1个
	11418
	5000
	5000
	完成主体工程框架和港池开挖
	湘阴县
政府
	湖南漕溪物流有限公司

	
	
	道仁矶码头
	续建
	云溪区
	3000吨级泊位2个
	22700
	3000
	5000
	完成征地、设计及部分水下基础工程
	云溪区
政府
	云溪区
汽渡所

	
	
	岳阳港君山港区荆江门码头
	续建
	君山区
	3000吨级泊位2个
	32000
	1460
	5000
	完成水下基础工程
	君山区
政府
	君山区
交建投

	14
	芙蓉大道北拓工程
	续建
	湘阴县
	主线22.5公里，连接线7.27公里
	138000
	88000
	15000
	路面施工及绿化亮化
	湘阴县
政府
	芙蓉大道北拓工程建设开发有限公司

	15
	中联大道建设工程
	新建
	湘阴县
	全长1380米，设计路幅宽35米
	6000
	
	6000
	竣工
	湘阴县
政府
	湘阴县城市建设投资有限责任公司

	16
	云溪区城南新区开发
	续建
	云溪区
	3平方公里城南基础设施及新城建设
	195000
	45000
	15000
	3条道路竣工通车，一期生态新居、商业金融区建设完工，启动二期建设
	云溪区
政府
	大汉集团

	17
	绿色食品产业园基础设施建设项目
	新建
	君山区
	产业园2.5平方公里内道路骨架及配套设施建设
	50000
	
	5000
	完成荆江大道建设
	君山区
政府
	君山区
交建投

	18
	京港澳高速公路岳阳连接线拓宽改造
	续建
	岳阳经济技术开发区
	全长7.3公里，路幅宽120米
	102000
	61000
	41000
	竣工
	岳阳经济技术开发区管委会
	岳阳轩达建设投资有限公司


	序 号
	项 目 名 称
	建设
性质
	建设
地点
	建设规模和内容
	总投资
	累计
投资
	2013年工作
	责任
单位
	业主
单位

	
	
	
	
	
	
	
	计划投资
	主要建设内容
	
	

	19
	天灯咀城中村综合整治
	续建
	南湖        风景区
	总用地面积280亩
	390000
	24750
	5000
	完成拆迁
	南湖风景区管委会
	天灯咀城中村综合整治项目管理部

	20
	城陵矶至松阳湖铁路专用线建设项目
	新建
	临港产业新区
	全长15公里以上的国铁III级标准铁路
	110000
	1000
	45000
	基础施工
	临港产业
新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	21
	临港产业新区土地储备项目
	续建
	临港产业新区
	15000亩土地储备
	225000
	100000
	45000
	完成3000亩土地储备
	临港产业
新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	
	二、重大产业（41个）
	　
	
	　
	4068538
	552638
	925900
	
	
	

	22
	长炼年产10万吨环氧丙烷及配套双氧水生产项目
	续建
	云溪区
	年产10万吨环氧丙烷装置和年产20万吨双氧水装置
	124000
	
	80000
	主体工程建设
	市经信委
	长岭炼化公司

	23
	巴陵石化非乙烯精细化工建设项目
	新建
	云溪区
	10万吨/年丁烯氧化脱氢制丁二烯装置及配套设施建设,2万吨/年SEPS工业化装置建设及配套设施建设,氯丙烯挖潜降耗技术改造
	128700
	
	65000
	10万吨/年丁烯氧化脱氢制丁二烯装置及配套完成装置建设,2万吨/年SEPS工业化装置建设及配套设施建设,完成氯丙烯挖潜降耗技术改造
	市经信委
	巴陵石化公司

	24
	岳阳林纸股份有限公司年产70万吨涂布包装纸板转型技术改造
	新建
	临港产业新区
	一期年生产20万吨涂布牛卡纸；二期年生产50万吨涂料牛卡纸和涂布白底白纸板
	170628
	
	50000
	 一期工程建设
	市经信委
	岳阳林纸股份有限公司
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	25
	退二进三项目
	天润发展“退二进三”项目
	续建
	岳阳
楼区
	征地230亩，建设铂金五星级酒店
	80000
	2350
	25000
	主体工程
	市国资委
	湖南天润化工发展股份有限公司

	
	
	制鞋和橡塑制品升级产业园
	新建
	临港产业新区
	生产能力为3000万双/年，生产线十条；胶布制品生产能力为200万件套/年，生产线3条；橡胶配件生产能力为3000吨/年，生产线2条，印花布生产能力为3000万米/年。
	100000
	
	20000
	新建生产车间、办公楼、胶布鞋靴生产线3条
	临港产业
新区管委会
	新兴际华集团

	
	
	湖南中南科伦药业有限公司朝晖工程
	续建
	岳阳经济技术开发区
	建设22条药品生产线
	80000
	39000
	27000
	建成2条冻干粉线；建成2条头孢制剂线；建成2条中药口服液生产线；同时完成药品GMP认证
	市食品药品监管局
	岳阳同联药业有限公司

	26
	市烟草物流园
	续建
	岳阳经济技术开发区
	物流配送中心、经营业务用房、网球馆等建设
	35000
	7268
	15000
	完成物流园和网球馆主体工程
	市烟草
公司
	市烟草
公司

	27
	临湘森泰化工生产线
	续建
	临湘市
	1000吨/年莠去津、莠灭津；500吨/年粉唑醇；300吨/年环丙唑醇；500吨/年已唑醇；1000吨/年草铵膦等8条生产线建设
	26000
	7000
	5000
	完成综合楼办公区主体工程
	临湘市
政府
	湖南森泰化工有限责任公司

	28
	临湘正兴化工生产线
	新建
	临湘市
	30000吨/年立德粉，30000吨/年次氧化锌，10000吨/年活性氧化锌，40000吨/年铁粉等生产线建设
	30000
	6000
	10000
	部分生产线竣工投产
	临湘市
政府
	湖南正兴化工有限公司
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	29
	湖南国发精细化工科技6万吨/年光气扩改及配套项目
	新建
	临湘市
	总建筑面积15197平方米，新建生产车间、仓库、办公楼等
	11820
	
	5000
	土建及设备购置
	临湘市
政府
	湖南国发精细化工科技有限公司

	30
	远大可建科技有限公司可持续建筑（斜支撑结构民用建筑材料）项目
	续建
	湘阴县
	新建主柱斜撑生产线10条，外墙生产线1条，内墙生产线2条，门窗生产线1条及配套设施建设
	200800
	84500
	30000
	单项投产
	湘阴县
政府
	远大可建科技有限公司

	31
	汨罗市中联铝业有限公司建设项目
	续建
	汨罗市
	占地250亩，总建筑面积25万平方米，包括铸造车间、加工车间、涂装车间、研发与检测中心、产品成品库、材料库、集装箱广场、行政办公楼与宿舍
	57900
	6370
	12000
	完成铸造车间、加工车间、涂装车间、研发与检测中心、产品成品库、材料库、集装箱广场建设
	汨罗市
政府
	汨罗市中联铝业有限公司

	32
	湖南省成宇再生物资利用有限公司3万吨/年电解铜生产线建设项目
	续建
	汨罗市
	对公司原有年产2.5万吨阳极铜生产线进行技术改造，新上年产3万吨电解铜生产线
	18115
	5800
	9000
	完成原有年产2.5万吨阳极铜生产线技术改造，新上年产3万吨电解铜生产线
	汨罗市
政府
	湖南省成宇再生物资利用有限公司

	33
	国家城市矿产示范基地—湖南汨罗再生资源集散市场
	续建
	汨罗市
	总建筑面积66.6万平方米，包括预处理场、交易中心、市场管理服务中心以及配套设施
	85765
	56000
	20000
	完成市场交易中心部分工程
	汨罗市
政府
	湖南同力循环经济发展有限公司

	34
	湖南省台湾农民创业园
	续建
	岳阳县
	1平方公里核心区土地平整和水、电、路等基础设施建设
	100000
	15000
	15000
	完成园区主干道硬化施工、园区入口广场土方工程、铺装和绿化工程
	岳阳县
政府
	岳阳县台创园管委会


	序 号
	项 目 名 称
	建设
性质
	建设
地点
	建设规模和内容
	总投资
	累计
投资
	2013年工作
	责任
单位
	业主
单位

	
	
	
	
	
	
	
	计划投资
	主要建设内容
	
	

	35
	湖南岳阳科伦制药有限公司二期项目
	新建
	岳阳县
	新征用地100亩，新建粉-液双室袋输液和尾灌软袋生产线车间及设施
	24000
	1000
	18000
	完成主体工程
	岳阳县
政府
	四川科伦药业股份有限公司

	36
	健强原料药及制剂生产项目
	新建
	岳阳县
	项目用地150亩，新建原料药及制剂生产线，主要建设厂房、仓库、办公楼及其他配套设施
	30000
	2000
	16000
	一期工程竣工
	岳阳县
政府
	湖南健强药业有限公司

	37
	盛路人防工程设备制造项目
	新建
	岳阳县
	项目用地100亩，新建人防工程设备制造线，主要建设厂房、仓库、办公楼、宿舍及其他附属配套设施
	20000
	5200
	15000
	完成主体工程
	岳阳县
政府
	湖南盛路人防科技有限公司

	38
	椰星饮料
	新建
	岳阳县
	用地200亩，规划建筑面积12万平方米，主要建设水处理车间、原料处理车间、配料车间、灌装车间、消毒杀菌车间、综合办公大楼以及印铁、制罐、纸箱等配套车间。
	80000
	2100
	20000
	一期工程竣工
	岳阳县
政府
	湖南椰星食品饮料有限公司

	39
	平江县福坤汽车零部件生产基地
	续建
	平江县
	引进汽车零部件及工程机械生产厂家
	133000
	90000
	20000
	完成金程齿轮、精工泵业、前元管材等项目厂房建设及配套设施建设
	平江县
政府
	湖南坤宇重工集团

	40
	平江县塑胶管材项目
	新建
	平江县
	占地100亩，厂房面积
20000平方米
	13000
	
	13000
	竣工
	平江县
政府
	平江工业园管委会

	41
	平江县新型墙体建材项目
	新建
	平江县
	厂房面积2.5万平方米
	13000
	
	13000
	竣工
	平江县
政府
	湖南攀泰新型建材有限公司
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	42
	岳阳济海粮油仓储物流项目
	新建
	云溪区
	建设3万吨粮食仓库、7.2万吨食用油存储罐
	18000
	1000
	5000
	完成“三通一平”及绿化
	云溪区
政府
	岳阳济海粮油有限公司

	43
	岳阳招商绿色商贸物流园
	新建
	云溪区
	征地360亩建设普货物流园，包括仓库、停车场、信息综合楼、加气站
	30000
	6000
	6000
	完成征地拆迁及“三通一平”
	云溪区
政府
	岳阳绿色物流有限公司

	44
	云溪催化剂二期
	新建
	云溪区
	年产15万吨裂化剂装置、10万吨废FCC回收装置、2万吨废加氢催化剂回收装置及5000吨特种催化材料
	102000
	7000
	20000
	完成“三通一平”及相关配套工程
	云溪区
政府
	中石化
股份公司
催化剂分公司

	45
	云溪苯甲酸项目
	新建
	云溪区
	建设年产5万吨苯甲酸及苯甲酸钠生产装置及配套设施
	13000
	1200
	11800
	竣工
	云溪区
政府
	湖南弘润化工有限公司

	46
	云溪邻甲酚项目
	新建
	云溪区
	建设生产15000吨邻甲酚生产装置及配套设施
	13500
	4000
	6000
	厂房建设及部分设备购置安装
	云溪区
政府
	湖南新岭化工有限公司

	47
	云溪高纯氨项目
	新建
	云溪区
	建设年产5000吨级电子级高纯氨生产装置及配套设施
	20000
	1000
	4000
	完成1500吨生产装置建设
	云溪区
政府
	湖南高安新材料有限公司

	48
	君山银针黄茶产业园
	续建
	君山区
	占地98亩，新建黄茶产业加工、科技研发、茶文化研究中心
	15800
	3000
	5000
	完成科研中心、展示大楼等工程建设
	君山区
政府
	湖南省茶叶总公司

	49
	岳阳市洞庭山茶叶有限公司整体搬迁项目
	新建
	君山区
	占地100亩，新建集茶叶生产、科研、经营、展览与科普于一体的项目
	10000
	
	5000
	完成车间、仓库建设
	君山区
政府
	岳阳市洞庭山茶叶有限公司

	50
	君山区永盛油脂棉蛋白和食用油加工项目
	新建
	君山区
	征地223亩，新建棉蛋白、油脂精炼、棉油脱蜡等3条生产线
	30000
	
	5000
	完成厂房、仓库建设
	君山区
政府
	岳阳市永盛油脂化工有限公司
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	51
	君山区金联星新材料科技园二期
	续建
	君山区
	占地162亩，新建工程研究中心，扩建年产4000吨添加剂项目
	50000
	8000
	5000
	完成综合楼、宿舍等建设
	君山区
政府
	湖南金联星冶金新材料有限公司

	52
	南翔万商（岳阳）国际商
贸物流城
	新建
	岳阳经济技术开发区
	400万平方米物流基地
	1000000
	
	150000
	完成征地拆迁及部分仓库建设
	岳阳经济技术开发区管委会
	南翔万商（岳阳）物流产业有限公司

	53
	冶炼石油设备与金属结构工厂项目
	新建
	岳阳经济技术开发区
	32799平方米车间，5400平方米仓库
	23000
	8000
	15000
	竣工
	岳阳经济技术开发区管委会
	湖南吉祥石化科技股份有限公司

	54
	临港产业新区物流基地
	续建
	临港产业新区
	规划面积5.6平方公里，由新港国际集装箱码头、和诚油品、康大期货、科德纸业等组成
	325000
	125000
	100000
	部分竣工
	临港产业
新区管委会
	各进驻
企业

	55
	临港产业新区贸易服务区
	续建
	临港产业新区
	总用地面积148.4公顷，总建筑面积132万平方米，包括办公楼、商业建筑、车库、管网工程、道路、绿化、亮化及美化工程
	200000
	43100
	7100
	完成“三通一平”和配套设施建设，启动办公楼和商业建筑施工
	临港产业
新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	56
	水电八局大型水利水电设备制造基地
	续建
	临港产业新区
	占地200亩，年产水工机械35000吨
	30000
	20000
	10000
	竣工
	临港产业
新区管委会
	中国水利水电建设集团第八工程局

	57
	湖南烟草进出口基地
	新建
	临港产业新区
	新建中南地区烟叶、卷烟、烟机设备进出口基地和保税仓库
	30000
	
	15000
	部分生产厂房、办公楼建设
	临港产业
新区管委会
	省烟草局
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	58
	新能源电动环保车生产项目
	续建
	临港产业新区
	占地220亩，电动环卫车、邮政车、警用车、高尔夫车、观光车生产基地
	50000
	45000
	5000
	竣工
	临港产业
新区管委会
	湖南硅峰电动车辆制造有限公司

	59
	纯水冷却系统生产基地建设项目
	新建
	临港产业新区
	新建生产车间、纯水冷却设备生产线、仓库、办公楼、产品展示中心等。项目占地面积6万平方米,年产3308套纯水冷却系统
	40000
	50
	10000
	生产车间、办公楼建设
	临港产业
新区管委会
	广州高澜节能技术股份有限公司

	60
	 三网融合智能终端产品制造基地项目
	新建
	临港产业新区
	征地2000亩（一期500亩）投建三网融合智能终端生产基地，包括三网融合智能终端生产线18条、智能电视生产线3条、触摸屏生产线40条
	440000
	
	10000
	生产厂房、办公楼及生产线建设
	临港产业
新区管委会
	湖南纳斯卡三网
科技有限公司

	61
	年产7万吨尼龙纳米增强复合材料项目
	新建
	临港产业新区
	总建筑面积5.86万平方米；3 年内实现年产7万吨尼龙6纳米增强复合材料的产能规模
	36000
	
	8000
	建设生产厂房及办公楼
	临港产业
新区管委会
	湖南汇中新材料有限公司
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	62
	湖南运想重工有限公司自行式高空作业平台项目
	新建
	临港产业新区
	总占地面积7.8万平方米。一期包含下料线、组焊线、表面处理线和部件、整车油漆生产线和3463.39平方米办公楼、室外调试场地及其相关配套设施；二期为总装车间和倒班楼及食堂；建成达产后形成年产2810台，产值10亿元的规模
	30510
	2520
	20000
	一期工程建设
	临港产业
新区管委会
	湖南运想重工有限公司

	
	三、民生保障（19个)
	
	
	
	787600
	184301
	310769
	
	
	

	63
	湖南省洞庭湖区城西垸堤防加固工程
	续建
	湘阴县
	41.2公里堤防加固
	38954
	25406
	13085
	涵闸重建、堤防加固
	市水务局
	省洞工局

	64
	中储粮岳阳小港直属库整体搬迁
	新建
	云溪区
	新建储粮仓库20万吨、食用油库5万吨、办公楼及其配套设施
	40000
	
	10000
	土地征用、拆迁，完成土建工程30%
	市粮食局
	中储粮岳阳小港直属库

	65
	岳阳市档案馆建设
	新建
	岳阳经济技术开发区
	15800平方米
	9465
	700
	5000
	完成部分主体工程建设
	市档案局
	市档案局

	66
	岳阳市人防疏散基地项目
	续建
	岳阳经济技术开发区
	占地145亩，总建筑面积40700平方米
	15000
	2403
	5000
	一期工程建设
	市人防办
	市人防办

	67
	市广电中心
	续建
	南湖风景区
	总建筑面积38000平方米及设备购置
	17600
	1000
	6000
	主体工程
	市广播
电视台
	市广播
电视台

	68
	岳阳市监所管理中心建设
	续建
	岳阳经济技术开发区
	迁建市看守所、戒毒所、拘留所、收教所、训练基地等
	25000
	4000
	8000
	看守所主体工程建设
	市公安局
	市公安局
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	69
	环洞庭湖基本农田综合整治（三期）
	新建
	相关

县市区
	建设规模约13137.04公顷，建设内容为君山区、华容县、岳阳县、汨罗市、屈原管理区、湘阴县等6处土地平整、农田水利、田间道路、其他工程
	39400
	
	39400
	竣工
	市国土
资源局
	湖南省土地开发整理储备中心

	70
	岳阳市公共自行车租赁系统建设
	新建
	岳阳市
	在城区建设1万辆自行车租赁系统
	12200
	
	12200
	竣工
	市城管局
	市城管局

	71
	岳阳市城市渍水整治
	续建
	岳阳市
	主要完成岳城农科地段、九州地段、博物馆地段等14处中心城区渍水整治、管涵口道
	20372
	2300
	18072
	竣工
	市城管局
	市城管局

	72
	保障性住房建设
	临湘市保障性住房建设
	续建
	临湘市
	向阳小区廉住房1632套，棚改房3000套，公租房1000套，经济适用住房600套
	38981
	10500
	4000
	完成向阳小区廉住房72套，棚改房200套，公租房100套，经济适用住房50套
	临湘市
政府
	临湘市房地产管理局

	
	
	华容县保障性住房建设
	新建
	华容县
	新建廉租房600套、公租房800套、棚户区改造1200套
	12000
	
	8000
	征地拆迁和廉租房、公租房主体工程
	华容县
政府
	华容县房产局

	
	
	岳阳楼区居民安置房建设
	续建
	岳阳
楼区
	白杨山、磨子山、冷水铺村、胥家桥村等安置房共计2000套
	94900
	30500
	30000
	征地拆迁及主体工程
	岳阳楼区政府
	岳阳市鼎源置业有限公司等

	
	
	君山区保障性住房建设
	新建
	君山区
	新建保障性住房
	10000
	4000
	5000
	完成公租房、棚户区改造年度任务
	君山区
政府
	君山区保障性住房建设指挥部

	
	
	屈原管理区保障性住房建设
	续建
	屈原     管理区
	全区农垦危房改造7000户，新建廉租房96套，改造100套，新建150套公租房、棚户区改造100户
	30176
	19676
	10500
	改造农垦危房5000户，新建廉租房96套，改造100套，新建150套公租房、棚户区改造100户
	屈原管理区管委会
	屈原管理区房产局

	
	
	临港产业新区保障性住房建设
	续建
	临港产业新区
	1032套廉租房、1020套公共租赁住房建设和2268套棚户区改造房
	40000
	20000
	20000
	竣工
	临港产业
新区管委会
	临港新区开发投资有限公司
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	73
	铭泰米业年产15万吨精米及副产品综合利用 
	新建
	华容县
	新征地84.75亩，总建筑面积2.82万平方米,设备购置1185台套
	17000
	1500
	8500
	生产车间、仓库及办公楼建设
	华容县
政府
	湖南铭泰米业有限公司

	74
	湖南盈田农业发展有限公司年产15万吨精米及谷物油建设项目
	续建
	汨罗市
	共占地70亩（原有土地20亩，新征50亩），建筑面积32600平方米，硬化道路、广场10500平方米，绿化6000平方米
	18531
	4500
	14031
	竣工
	汨罗市
政府
	湖南盈田农业发展有限公司

	75
	螺丝港旧城改造
	新建
	岳阳
楼区
	征地拆迁8000平方米
	18000
	3000
	10000
	完成拆迁
	岳阳楼区政府
	步步高
集团

	76
	中建岳阳中心
	续建
	岳阳
楼区
	占地3万平方米，总建筑面积17.3万平方米
	45000
	5000
	12000
	完成主体工程
	岳阳楼区政府
	中建
总公司

	77
	天伦城三期
	新建
	岳阳
楼区
	占地80亩，总建筑面积30万平方米
	120000
	5000
	10000
	基础施工
	岳阳楼区政府
	岳阳天伦置业有限公司

	78
	君山垦区危房改造项目
	新建
	君山区
	危旧房改造9500户
	18050
	
	10000
	完成危旧房改造9500户
	君山区
政府
	君山区
农经局

	79
	屈原管理区国家现代农业示范区建设
	续建
	屈原
管理区
	改造基本农田10万亩，土地平整、灌溉与排水工程、田间路桥工程等
	41290
	25116
	15000
	完成3万亩基本农田改造
	屈原管理区管委会
	屈原管理区国土资源局
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	80
	南湖旅游走廊工程三期
	新建
	南湖        风景区
	南津古渡广场至湖滨大坝湖，全长约2.6公里
	8000
	
	8000
	竣工
	南湖风景区管委会
	南湖风景区管委会

	81
	临港产业新区安置房建设
	临港产业新区凌泊湖远大安置房（一、二期）项目
	新建
	临港产业新区
	总规模约26万方平米，其中一期建设11.6万平方米远大安置房及各项配套设施
	39000
	16000
	23000
	竣工
	临港产业
新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	
	
	临港产业新区芭蕉湖安置房项目
	新建
	临港产业新区
	新建1530套保障房，建筑面积21.7万平方米
	28000
	4000
	14000
	完成全部保障房建设
	临港产业
新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	
	四、生态环保(19个）
	　
	
	　
	1446840
	217773
	262542
	
	
	

	82
	王家河流域综合治理工程
	续建
	岳阳市
	四湖两河连通工程的一期工程。工程南起南湖螺丝岛，经王家河流域，北至芭蕉湖，线路总长11公里
	255100
	30000
	50000
	一期工程全面建成投入使用，启动二期工程建设
	市住建局
市水建投
	市水建投

	83
	全市退耕还林综合项目
	续建
	各县市区
	基本口粮田2万亩，农村能源太阳能600台，后续产业1.7万亩
	63000
	26400
	6200
	退田、补植补造、移民、生态能源
	市林业局
	市林业局

	84
	桃矿地区重金属污染治理项目
	续建
	临湘市
	安全处置95万吨重金属废渣，包括废物的收集、运输、填埋处理、渗滤液收集所需的生产设备、辅助设施、公用设施和生活设施等
	24612
	12350
	5000
	各类废渣的清理与收集，建设废渣处理车间、废渣填埋场
	临湘市
政府
	临湘市桃矿街道办事处


	序 号
	项 目 名 称
	建设
性质
	建设
地点
	建设规模和内容
	总投资
	累计
投资
	2013年工作
	责任
单位
	业主
单位

	
	
	
	
	
	
	
	计划投资
	主要建设内容
	
	

	85
	临湘危废焚烧处理厂
	新建
	临湘市
	分两期建设，首期建设内容为9000吨/年规模的处理化工废渣、油渣、重金属等危险有害危废的焚烧装置
	10000
	2320
	5000
	暂存库、污水池、余热回收利用车间主体完工
	临湘市
政府
	湖南德泽环保科技有限公司

	86
	汨罗市屈子文化园
	续建
	汨罗市
	重建屈子书院、新建屈原纪念馆、整治屈子祠核心景区环境
	130000
	23413
	10000
	完成入园连接线及核心景区部分基础工程
	汨罗市
政府
	汨罗市屈子文化园建设开发有限公司

	87
	汨罗市环宇再生资源有限公司废纸循环利用升级改造项目
	续建
	汨罗市
	淘汰现有落后产能，新建年产10万吨高强瓦楞原纸的废纸制浆和废纸造纸生产线
	10000
	4000
	6000
	竣工
	汨罗市
政府
	汨罗市环宇再生资源有限公司

	88
	汨罗市恒锋新材料有限公司再生利用钕铁硼和荧光粉废料提取稀土氧化物技改项目
	续建
	汨罗市
	改造原有稀土废料回收生产线，新建原料、成品库、废渣库、生产车间等,建筑面积13950平方米；完善道路、绿化、电力、消防等配套设施建设，购置设备422台套及水、电、材料传输系统、废水处理系统等设施
	13231
	5640
	7591
	竣工
	汨罗市
政府
	汨罗市恒锋新材料有限公司
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	项 目 名 称
	建设
性质
	建设
地点
	建设规模和内容
	总投资
	累计
投资
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	计划投资
	主要建设内容
	
	

	89
	湖南省汨罗佳和现代农业科技生态园古仑基地项目
	新建
	汨罗市
	新建现代化的种猪扩繁场，修建大型沼气工程及干清粪堆肥制备有机肥工程2600平方米；种植鲁梅克斯牧草400亩、蔬菜250亩
	12551
	2300
	4251
	新建现代化的种猪扩繁场，修建大型沼气工程及干清粪堆肥制备有机肥工程2600平方米
	汨罗市
政府
	湖南佳和农牧有限公司

	90
	岳阳县中坤张谷英景区建设
	续建
	岳阳县
	占地43.422亩的停车场和4A级休闲度假中心
	15000
	9000
	6000
	竣工
	岳阳县
政府
	北京中坤集团投资有限公司

	91
	岳阳县荣湾湖综合治理
	新建
	岳阳县
	荣湾湖驳岩治理12.526公里，湖区清淤93.6万立方米，改造排涝泵站1处，城南河综合治理5.114公里，环湖防汛公路改造7.348公里及水库功能调整后大坝补救工程
	150000
	14800
	30000
	完成部分综合治理工程
	岳阳县
政府
	岳阳县荣湾湖建设开发服务中心

	92
	华容县桃花山风电厂
	新建
	华容县
	49.5兆瓦风力发电及配套设施建设
	45000
	10000
	35000
	完成进场道路、升压站、办公楼、25座风机等设施建设
	华容县
政府
	中南勘测设计研究院

	93
	青松国际大酒店建设
	新建
	华容县
	主体工程及配套设施，占地7万平方米
	15000
	8000
	7000
	竣工
	华容县
政府
	江西青松贸易有限公司


	94
	平江县污水处理设施改扩建工程
	续建
	平江县
	污水处理新增2万吨/日
	15646
	6000
	5000
	完成主体工程
	平江县
政府
	平江县
政府
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	95
	生态村庄项目（农村环境综合整治整区推进项目）
	新建
	君山区
	88个村生活垃圾、污水处理；饮用水源保护，畜禽养殖污染整治
	13200
	
	7000
	完成部分村环境综合治理
	君山区
政府
	君山区环保分局

	96
	洞庭和一湿地度假城
	新建
	君山区
	占地245亩，建设集高档酒店、购物广场、风情街、宜居生态城于一体的旅游文化城
	70000
	
	5000
	完成部分酒店、商业街建设
	君山区
政府
	湖南和一集团

	97
	洞庭湖国际公馆
	续建
	南湖        风景区
	用地面积4830亩，建设宾馆、五星级园林式会所、房产及旅游项目，建设周期为8至10年
	500000
	61000
	30000
	五星级宾馆竣工，体育公园部分设施建设
	南湖风景区管委会
	广东黄河集团

	98
	湖滨污水处理厂
	新建
	岳阳县
	日处理2.5万污水处理厂及31公里管网建设
	14500
	2000
	12500
	竣工
	南湖风景区管委会
	南湖风景区建设局

	99
	临港产业新区污水处理厂及配套管网工程
	续建
	临港产业新区
	污水处理设计规模15万吨/天，一期规模3万吨/天；新建排污管网约57公里
	40000
	2000
	11000
	完成一期3万吨主体工程及部分配套管线工程
	临港产业
新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	100
	华能热循环水治理
	续建
	临港产业新区
	华能岳阳电厂高温循环热水的回收利用，在芭蕉湖北侧工业用地内布置与热能回收利用密切相关的产业
	50000
	15000
	20000
	完成管网铺设
	临港产业
新区管委会
	临港新区开发投资有限公司


附件2
岳阳市2013年重点推进的100个重大前期项目计划
	序号
	项目名称
	项目地点
	建设规模及内容
	总投资
（万元）
	2012年度
完成情况
	2013年工作计划
	责任单位
	业主单位

	
	
	
	
	
	
	目标
	分月工作进度安排
	
	

	合计（100个）
	
	　
	20971069
	
	
	
	
	

	一、基础设施（36个）
	
	　
	14185931
	
	
	
	
	

	1
	岳阳机场
	岳阳经济技术开发区
	主跑道长2500米，飞行区建设等级为4C，航站楼10500平方米，征地约2500-3000亩
	115952
	完成预
可研批复
	完成初步设计编制及批复
	5月完成初步设计编制
9月完成初步设计评审
12月完成初步设计批复
	市发改委
	市机场办

	2
	煤炭储备基地
	云溪区
	分两期建设，一期新建5000吨级煤炭进出口泊位5个及配套设施，二期与一期规模相同
	167000
	完成工
可编制
	开工建设
	5月完成工可评审
8月完成工可批复
11月开工建设
	市发改委
云溪区政府
	国投交
通公司

	3
	金凤桥110千伏输变电工程
	岳阳经济技术开发区
	在金凤桥新建110千伏变电站1座
	10000
	完成
可研批复
	开工建设
	4月完成初步设计编制
5月完成初步设计批复
6月完成施工招标
9月完成施工设计编制
10月开工建设
	岳阳

电业局
	湖南省电力公司

	4
	LNG船用和车用加气站建设
	相关
县市区
	在长江、洞庭湖沿线港口新建船用加气码头、储气罐、车用加气站（LNG）
	100000
	完成
可研编制
	开工建设
	3月完成初步设计编制
6月完成初步设计批复
10月开工建设
	市城管局
	岳阳华润燃气公司
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（万元）
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	业主单位

	
	
	
	
	
	
	目标
	分月工作进度安排
	
	

	5
	花果畈路
	岳阳楼区
	长2631米、宽35米
	17000
	完成施工图设计
	开工建设
	3月完成施工图批复
6月完成招投标
10月开工建设
	市住建局
	市城建投

	6
	茶园路
	岳阳楼区
	望岳路至王家畈路，长2429米、宽35米
	15000
	完成规划
方案编制
	开工建设
	6月完成项目评审
9月完成项目批复
12月开工建设
	市住建局
	市城建投

	7
	环南湖交通三圈
	南湖

风景区
	自圣安寺六龟山—大桥湖—龙山—理工学院—三眼桥—金桥花园—南湖公园—帝苑路，全长约13.5公里；建设内容包括南湖旅游走廊4米宽机动车道、2米宽国际自行车赛道、2米宽游人步行道、绿化景观、亲水平台等
	87750
	启动项目规划方案编制
	开工建设
	4月完成规划编制
7月完成可研批复

9月完成招投标工作

10月开工建设
	市住建局
	南湖风景区

管委会

	8
	皇姑塘立交桥
	岳阳楼区
	互通式立交桥，占地364亩
	26890
	完成规划
方案编制
	开工建设
	6月完成项目评审
9月完成项目批复
12月开工建设
	市交通
运输局
	市交建投

	9
	临湘市黄盖湖流域综合治理工程
	临湘市
	堤防加修、泵站改造、蓄洪区安全建设
	60000
	完成规划
编制
	完成可研批复
	4月完成可研编制
6月完成可研评审
10月完成可研批复
	市水务局
	临湘市
水利局
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	10
	四水治理重要支流汨罗江治理工程
	平江县
汨罗市
	堤防加修、护砌兴建防洪圈
	45000
	启动可研
编制
	完成可研批复
	4月完成可研编制
6月完成可研评审
11月完成可研批复
	市水务局
	平江县水务局
汨罗市水利局

	11
	中小河流治理工程
	相关

县市区
	治理中小河流18段
	26000
	启动初步
设计编制
	完成初步设计批复
	4月完成初设计编制
6月完成初步设计评审
10月完成初步设计批复
	市水务局
	相关县市区
水利局

	12
	国电汨罗电厂
	汨罗市
	装机容量2×1000兆瓦
	3000000
	完成规划
方案编制
	完成可研编制
	6月完成可研编制
10月省报国家组织评审
	汨罗市
政府
	国电湖南电力有限公司

	13
	S308改造升级工程
	汨罗市
	一级公路，全长11.44公里
	27013
	完成可研编制
	完成工可批复
	4月完成可研评审
6月完成工可专项评估报告
9月完成工可评审
12月完成工可批复
	汨罗市
政府
	汨罗市交通局

	14
	临湘市城区排水工程
	临湘市
	排水管网总长70公里，截洪沟、渠道总长28公里及配套设施
	11200
	启动规划
方案编制
	完成可研编制
	6月完成规划方案编制
10月完成可研编制
12月完成可研评审
	临湘市
政府
	临湘市建设局

	15
	临湘市长安至忠防公路
	临湘市
	二级公路，全长33公里
	18000
	完成工可编制
	完成施工图设计批复
	5月完成工可评审
6月完成工可批复
8月完成环评编制及批复
10月完成施工图设计编制
12月完成施工图设计批复
	临湘市
政府
	临湘市交通局

	16
	S208江南至最兰坡公路
	临湘市[image: image1.png]



	全长32.8公里
	17941
	完成规划
方案编制
	完成工可
编制及批复
	7月完成环评编制及批复
10月完成工可编制及批复
	临湘市
政府
	临湘市交通局
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（万元）
	2012年度
完成情况
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	分月工作进度安排
	
	

	17
	临湘风力发电
	临湘市
	总装机容量10万千瓦，第一期装机容量5万千瓦
	50000
	签订项目
开发协议
	完成可研批复
	5月完成可研编制
8月完成可研批复
	临湘市
政府
	临湘市
风电协会

	18
	云溪河G107段河道整治
	云溪区
	对河道进行清淤、河床进行清理、河泥进行治理以及河堤加固，建设沿河风光带及人文景观
	14000
	启动可行编制
	完成可研
编制及批复
	6月完成可研编制
8月完成可研评审
12月完成可研批复
	云溪区
政府
	市城建投

	19
	云溪工业园循环化改造（基础设施建设）
	云溪区
	华能一期2×365.5MW发电组供热改造；新建生活、工业、涉重污水综合处理厂，日处理12—15万吨；对园区主干道进行开发建设和升级改造；新建园区快速干线31公里；新建森凯、金达等仓储物流园建设；新建园区内大宗物料输送管道等工程
	363000
	前期论证
	开工建设
	3月完成可研编制

5月完成可研评审

7月完成实施方案评审

9月开工建设
	市发改委

云溪区

政府
	云溪工业园

	20
	九龙商厦地段旧城改造
	岳阳楼区
	改造面积12亩旧城
	60000
	完成可研编制
	完成初步设计批复
	3月完成可研方案
6月完成可研编制
9月完成初步设计编制
12月完成初步设计批复
	岳阳楼区政府
	苏宁电器连锁集团股份有限公司

	21
	钱粮湖垸蓄洪安全建设工程
	君山区
	新建良心堡安全区4.14平方公里，完成移民迁建1.8万人
	13200
	完成工可编制
	完成初步设计批复
	6月完成工可批复
12月完成初步设计批复
	君山区
政府
	省洞工局
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	22
	钱粮湖蓄洪垸分洪闸工程
	君山区
	新建28孔分洪闸一座
	24000
	完成工可编制
	完成工可批复
	6月完成工可评审
10月完成工可批复
	君山区政府
	省洞工局

	23
	城陵矶旧城区改造工程
	临港产业新区
	改造面积4.2万平方米，拆迁安置1270户，以及道路和绿化配套工程建设
	38100
	完成可研批复
	开工建设
	4月完成初步设计编制
6月完成初步设计批复
8月完成招投标工作
10月开工建设
	临港产业
新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	24
	南湖八仙台景区建设工程
	南湖风景区
	总面积为3.27万平方米，主要新建景观活动区、佛教饮食文化体验区、婚庆活动区和科普探索区
	30000
	启动可研编制
	开工建设
	5月完成可研编制
6月完成可研批复
8月完成初步设计批复
9月完成招投标
10月开工建设
	南湖风景区管委会
	南湖风景区建设局

	25
	岳阳县城南河综合治理及风光带建设
	岳阳县
	河堤岸坡护砌、建设拦水闸以及500米长的沿河旅游休闲风光带，规划总面积134032.5平方米
	18000
	完成可研批复
	开工建设
	3月完成初步设计编制
5月完成初步设计批复
7月完成招投标
9月开工建设
	岳阳县政府
	岳阳县城建投

	26
	华能岳州电厂建设
	岳阳县
	4×100万千瓦时发电机组建设
	1400000
	完成项目

初选址
	完成可研编制
	4月完成调研方案

11月完成相关专题报告

12月完成可研编制
	岳阳县政府
	华能岳州电厂筹建指挥部
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	27
	鹿白线公田至新墙公路
	岳阳县
	二级公路，全长31.77公里
	17162
	启动可研编制
	完成施工图设计编制
	3月完成工可编制            
5月完成工可评审      
10月完成施工图设计编制
	岳阳县
政府
	岳阳县公路管理局

	28
	岳阳县河道综合整治
	岳阳县
	综合整治河道8条
	24000
	进入省水利建设规划
	完成可研批复
	
5月完成可研编制
7月完成可研评审
10月完成可研批复
	岳阳县
政府
	岳阳县水务局

	29
	神华国华岳阳电厂建设
	华容县
	4×100万千瓦超超临界燃煤发电
	858525
	启动可研编制
	完成可研批复
	
5月完成初可研编制
7月完成可研编制
9月完成可研批复
	华容县
政府
	神华国华电力分公司

	30
	小墨山核电
	华容县
	4×AP1000核电，“四通一平”基础建设
	7000000
	已列入国家“十三五”
规划
	启动搬迁工作
	4月完成集中安置区规划
7月完成入户核实补偿
9月启动还建房建设
	华容县
政府
	湖南核电有限公司

	31
	华容县城区路网建设
	华容县
	实施人民南路延伸工程，华鲇路拓展工程等
	35000
	完成规划设计
	开工建设
	
3月完成工可编制
6月完成工可批复
8月启动部分路网开工建设
	华容县
政府
	华容县城建投

	32
	华容河治理及长江引水工程
	华容县
	堤防加固16.37公里，涵闸整治14处，引水泵站1座，装机容量1800千瓦，输水管线37.4公里
	29948
	项目资料上报水利部和国家发改委
	开工建设
	5月完成各专项报告审查                    6月完成项目批复
8月开工建设
	华容县
政府
	华容河综合治理指挥部

	33
	平江县东部乡镇供水工程
	平江县
	日供水2万吨
	12000
	编制项目
申请报告
	完成可研批复
	4月完成可研编制
6月完成可研评审
10月完成可研批复
	平江县
政府
	平江县自来水公司
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	34
	福寿山抽水蓄能
	平江县
	总装机4×60万千瓦
	800000
	完成项目选址
	完成可研编制及批复
	5月完成可研编制
8月完成可研评审
12月完成可研批复
	平江县
政府
	待 定

	35
	平江县幕阜山风力发电
	平江县
	总装机容量5万千瓦
	60000
	完成可研编制
	完成可研批复
	8月完成可研评审
12月完成可研批复
	平江县
政府
	待定

	36
	湘阴县第五水厂改扩建工程
	湘阴县
	新建近期（2015年）供水能力9.5万立方米/天自来水厂
	19000
	启动规划方案编制
	完成可研批复
	4月完成规划方案评审
6月完成可研编制
8月完成可研评审
10月完成可研批复
	湘阴县
政府
	湘阴县
自来水公司

	二、重大产业（35个）　
	
	3791839
	
	
	
	
	

	37
	城陵矶综合保税区
	临港产业新区
	总规划面积2.98平方公里，新建管理服务区、保税物流区、保税加工区三大功能区
	200000
	完成可研编制
	完成可研批复
	3月海关总署启动相关程序
6月取得住建部和国土资源
部的同意复函
12月进入国家部委审批程序
	市口岸办
	临港产业
新区管委会

	38
	进口肉类指定口岸和汽车整车进口口岸建设
	临港产业新区
	建设城陵矶口岸进口肉类、汽车整车进口查验平台和进口肉类指定口岸备案冷库
	35000
	项目批转海关总署和国家质检总局备案
	开工建设
	6月取得国家质检总局批复，进口肉类查验平台开工建设
8月启动汽车整车进口口岸申报程序
12月完成海关总署批复，汽车整车进口口岸开工建设
	市口岸办
	待 定
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	39
	敞口集装箱江海轮和集装箱趸船制造项目
	临港产业新区
	打造12艘3000吨级136TEU敞口集装箱江海轮和2艘100TEU集装箱趸船
	34780
	完成签约
	开工建设
	9月完成第1艘江海轮交付
11月完成第2艘江海轮交
付
	市口岸办
	湖南泓洋航运物流有限公司

	40
	城陵矶松阳湖港区二期工程
	临港产业新区
	新建7个3000吨级（兼顾5000吨级）泊位
	115422
	完成可研编制
	开工建设
	5月完成工可批复
7月完成初步设计批复
9月完成施工图设计批复
12月开工建设
	市交通
运输局
	市交建投

	41
	中储粮油脂加工
	云溪区
	占地700亩，新建50万吨储粮仓库，20万吨储备油库。日处理大豆2000吨、日精炼油脂600吨、年加工油脂小包装10万吨的生产线，2个5000吨级的专用码头等配套设施
	150000
	前期洽谈
	完成可研批复
	6月完成项目签约
8月完成可研编制
10月完成可研评审
12月完成可研批复
	市粮食局
	中储粮油脂
有限公司

	42
	1150万吨/年炼油改扩建
	云溪区
	将炼油综合配套加工能力扩大至1150万吨/年，新建200万吨/年加氢裂化、170万吨/年重油加氢、汽油脱硫回收等装置
	600000
	完成初步规划方案编制
	修改和完善规划方案
	9月进一步完善和修改规划方案
12月争取规划方案得到总部确认
	市经信委
	长岭炼化公司

	43
	350万吨/年原油加工适应性改造工程
	云溪区
	新建1套170万吨/年渣油加氢装置、120万吨/年DCC催化裂解装置、40万吨/年气体分馏装置，配套建设4万吨/年硫磺回收装置等
	330729
	完成方案编制
	修改和完善规划方案
	9月进一步完善和修改规划方案
12月争取规划方案得到总部确认
	市经信委
	巴陵石化公司
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	44
	1万吨/年ε-己内酯装置
	云溪区
	新建包含1万吨/年己内酯生产装置，中间罐区、产品罐区、中控室和分析室、配套公用工程
	17000
	完成方案调研
	完成可研编制及批复
	10月完成可研编制
11月完成可研评审
12月完成可研批复
	市经信委
	巴陵石化公司

	45
	煤化工配套热电联产改造
	岳阳楼区
	新建1台410吨/小时的高温高压煤粉锅炉和1台25兆瓦抽背式汽轮机，配套建设5.4万吨圆形煤场、氨法脱硫、脱硝、除尘、干灰收集装置
	53050
	完成可研编制
	完成初步设计编制
	8月完成可研批复
12月完成基础工程设计编制
	市经信委
	巴陵石化公司

	46
	岳阳中石化壳牌煤气化有限公司第二条煤气化生产线建设项目
	岳阳楼区
	新建一条6万吨煤制氢生产线，气化炉的处理能力达到1000吨/日
	117000
	完成可研编制
	完成可研批复
	5月完成可研编制
6月完成可研上报
10月完成可研审查
12月完成可研批复
	市经信委
	巴陵石化公司

	47
	巴陵分公司第二条煤气化生产线配套项目
	岳阳楼区
	配套新建6万吨/年煤制氢生产线的原煤输送系统改造、耐硫变换系统、低温甲醇洗系统和配套公用工程
	76000
	完成可研编制
	完成可研批复
	5月完成可研编制
6月完成可研上报
10月完成可研评估审查
12月完成可研批复
	市经信委
	巴陵石化公司

	48
	40万吨/年己内酰胺装置扩能改造
	岳阳楼区
	采用新工艺新建一套10万吨己内酰胺装置，包括新建1套10万吨/年氨肟化装置、1套10万吨/年环己酮肟气相重排反应及己内酰胺精制装置、1套20万吨/年双氧水装置和20万吨/年双氧水净化装置等
	120000
	完成方案调研
	完成可研编制
	8月完成可研编制
10月完成可研评估
12月完成可研评审
	市经信委
	巴陵石化公司
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	49
	湖南汨罗循环经济产业园区标准厂房建设
	汨罗市
	占地面积300亩，建筑总面积1865320平方米.新建厂房1652000平方米和办公配套设施、生活设施、道路工程等
	30000
	完成规划方案编制
	开工建设
	3月完成可研编制
4月完成可研评审
5月完成初步设计编制
6月完成初步设计批复
9月开工建设
	汨罗市
政府
	湖南汨罗循环经济产业园区经济发展投资开发有限公司

	50
	废旧金属循环利用精深加工产业化建设
	汨罗市
	总建筑面积83010平方米，新建利用废旧金属精深加工年产2万吨金属粉体材料和年产1000吨注射成形零部件的生产线等
	45331
	完成可研编制
	开工建设
	3月完成可研评审
5月完成初步设计编制
6月完成初步设计批复
8月开工建设
	汨罗市
政府
	湖南省同力循环经济发展有限公司

	51
	年产2万台谷物联合收割机装备技术改造
	汨罗市
	新建钢结构车间9栋，建筑面积78067平米；研发办公大楼一栋，建筑面积8000平米；新建油漆生产线和装配生产线各一条，新建机械加工中心，购置数控机床300余台套
	19980
	完成可研编制
	开工建设
	4月完成可研批复
6月完成招投标
8月开工建设
	汨罗市
政府
	湖南中天农机有限公司
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	52
	九一物流园
	岳阳经济技术开发区
	总建筑面积24万平方米
	46800
	完成初步设计
	开工建设
	4月完成初步设计
6月完成招投标
9月开工建设
	岳阳经济技术开发区管委会
	岳阳九一物流有限公司

	53
	北斗卫星导航产业基地建设
	岳阳经济技术开发区
	主要生产卫星导航定位用户机，包括北斗二号精度阵地定位定向仪、组合导航、差分基准站、北斗一号嵌入型和车载双模型等用户机
	250000
	完成项目核准
	开工建设
	7月完成拆迁和土地平整
9月完成招投标
10月开工建设
	岳阳经济技术开发区管委会
	国信军创（岳阳）六九零六科技股份有限公司

	54
	赛拉维电动汽车产业园
	岳阳经济技术开发区
	规划用地面积约1000亩，年生产10万台电动车，其中3万辆电动轿车，7万辆电动代步车
	226000
	完成初步设计
	开工建设
	4月完成初步设计
6月完成招投标
9月开工建设
	岳阳经济技术开发区管委会
	
赛拉维汽车（北京）有限公司

	55
	岳阳国家高新技术创业服务中心孵化基地
	岳阳经济技术开发区
	新建综合孵化大楼、标准厂房、员工和引进人才公寓、公共技术服务平台以及检测中心
	15000
	完成可研批复
	开工建设
	4月完成初步设计编制
6月完成初步设计批复
8月完成招投标
10月开工建设
	岳阳经济技术开发区管委会
	岳阳国家高新技术创业服务中心

	56
	岳阳市建筑材料大市场
	岳阳楼区
	占地420亩,新建装饰材区、钢材区、五金电器区、陶瓷石材区、仓储加工区、停车区
	35000
	完成规划方案编制
	完成初步设计批复
	3月完成可研方案
6月完成可研编制
9月完成初步设计编制
12月完成初步设计批复
	岳阳楼区政府
	湖南北临投资有限公司

	57
	原东方红小学地段旧城改造
	岳阳楼区
	占地28.5亩，拆迁4.5万平方米，开发建设22万平方米商业综合体
	50000
	完成规划方案编制
	完成初步设计批复
	3月完成方案调研
6月完成可研编制
9月完成初步设计编制
12月完成初步设计批复
	岳阳楼区政府
	步步高集团
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	58
	君山油菜产业化基地建设
	君山区
	18万亩油菜机械化基地沟渠、机埠、道路等建设
	20000
	完成方案调研
	完成可研编制
	6月完成调研方案
9月完成规划方案编制
12月完成可研编制
	君山区政府
	君山区
发改局

	59
	君山三角坪城市综合体开发
	君山区
	一期占地143亩，桥头堡三角坪综合房地产开发
	80000
	规划方案编制
	完成初步设计编制
	6月完成项目备案
9月完成用地、规划报批
12月完成初步设计编制
	君山区政府
	岳阳市

合正置业公司

	60
	大汉钢材仓储物流园
	云溪区
	征地800亩，一期征地400亩，二期400亩，新建钢材物流仓库以及配套设施
	200000
	启动可研编制
	完成可研批复
	5月完成可研编制
6月完成可研评审   
8月完成可研批复
	云溪区政府
	大汉控股集团有限公司

	61
	岳阳森凯仓储物流园
	云溪区
	征地150亩，新建仓库、信息综合楼以及配套设施等
	12000
	完成规划方案编制
	完成可研批复
	5月完成可研编制
6月完成可研评审   
8月完成可研批复
	云溪区政府
	岳阳森凯物流有限公司

	62
	5万吨/年过氧化氢及配套溶剂项目
	云溪区
	占地82亩，主要新建5万吨/年过氧化氢、2万吨/年重芳烃和400吨/年磷酸三辛酯装置和辅助配套设施
	10500
	完成可研编制
	开工建设
	6月完成前期手续办理
8月完成施工设计
10月开工建设
	云溪区政府
	岳阳市

中顺化工有限责任公司

	63
	城陵矶临港产业新区综合物流园
	临港产业新区
	由石油化工区、工程机械区、拆迁安置区三大功能区组成，总用地面积为119.5公顷，设计仓储周转货物量为800万吨/年
	169403
	完成规划方案编制
	完成可研批复
	4月完成可研编制
8月完成可研评审
10月完成可研批复
	临港产业新区管委会
	临港新区开发投资有限公司

	64
	道道全10万吨食用油综合加工
	临港产业新区
	新建10万吨食用油生产线、储油罐、物流仓库以及配套设施建设
	100000
	完成规划方案编制
	开工建设
	4月完成规划方案评审
5月完成可研编制
8月完成可研批复
10月开工建设
	临港产业新区管委会
	湖南巴陵油脂有限公司


	序号
	项目名称
	项目地点
	建设规模及内容
	总投资
（万元）
	2012年度
完成情况
	2013年工作计划
	责任单位
	业主单位
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	65
	中联重科岳阳城陵矶新港制造基地
	临港产业新区
	塔吊和汽车底盘生产基地建设
	500000
	完成规划方案编制
	开工建设
	3月完成可研编制
5月完成可研评审
7月完成可研批复
9月完成初步设计批复
12月开工建设
	临港产业
新区管委会
	中联重科股份有限公司

	66
	年产20万吨生态肥项目
	临港产业新区
	占地109亩，新建20万吨/年功能性生态肥料生产线，主要生产有机无机复混肥、蔬菜肥、棉花肥、生物有机肥等
	21344
	完成可研编制
	完成施工图批复
	5月完成可研评审
7月完成可研批复
9月完成施工图编制
11月完成施工图批复
	临港产业
新区管委会
	湖南金叶众望科技股份有限公司

	67
	城陵矶汽车物流中心
	临港产业新区
	项目占地约800至900亩，新建汽车物流中转站，主要为上海桑塔纳和长安汽车提供物流中转和汽车4S服务
	15000
	前期洽谈
	完成项目核准
	3月签订合作协议
6月完成可研编制
8月完成可研评审
10月完成项目核准
	临港产业
新区管委会
	上海桑塔纳汽车股份有限公司
长安汽车股份有限公司

	68
	蓝思科技岳阳临港新材料园建设
	临港产业新区
	新建60万平方米厂房，5万平方米办公楼和宿舍楼
	240000
	完成项目选址
	完成可研编制及批复
	4月完成可研评审

6月完成可研编制

10月完成可研批复
	临港产业

新区管委会
	蓝思科技股份

有限公司

	69
	九洲红豆杉生态园建设
	湘阴县
	总用地面积3000亩，总建筑面积100000平方米，对重点生态区进行有效保护，新建休闲、旅游、商务会所等相关配套设施
	50000
	启动规划方案编制
	完成可研
编制及批复
	4月完成规划方案评审
6月完成可研编制
8月完成可研评审
10月完成可研批复
	湘阴县政府
	湖南九州旭东农业开发有限公司
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	70
	铁水联运煤炭综合物流中心建设
	华容县
	铁路22公里，园区2平方公里，4个5000吨级泊位码头
	27000
	启动初可研编制
	完成可研批复
	5月完成初可研编制
7月完成可研编制
10月完成可研批复
	华容县政府
	内蒙古兴蒙
集团投资

有限公司

	71
	塑胶复合管材生产
	平江县
	征地200亩，新建塑胶复合管材生产线及配套设施
	15000
	完成签约
	完成项目

核准
	6月完成征地规划和环评

手续

10月完成项目核准
	平江县政府
	湖南前元新

材料有限公司

	三、民生保障（13个）
	
	1245000
	
	
	
	
	

	72
	洞庭湖旅游养生城
	岳阳楼区
	占地3600亩，总建筑面积240万平方米，建设期为10年，分期建设，主要建设集旅游、商贸、安养、文化等为一体的旅游养生城；其中一期工程总建筑面积125万平方米，主要建设安养城及相关配套服务设施
	1000000
	完成项目建议书批复
	完成初步设计编制及批复
	5月完成可研编制
7月完成可研评审
9月完成初步设计编制
12月完成初步设计批复
	市发改委
	湖南兴旺集团
岳阳楼区民政局

	73
	洞庭湖博物馆
	君山区
	新建国内一流的湖泊型博物馆，主要包括主博物馆、水族馆、湿地景观及配套基础设施建设等
	35000
	编制项目
建议书
	开工建设
	3月完成项目策划
4月完成立项报批
6月完成总体规划设计
10月启动征地拆迁
11月开工建设
	市旅游局
	市旅游发展
有限公司

	74
	岳阳楼—君山岛景区游客服务中心
	君山区
	新建岳阳楼—君山岛景区游客服务中心、君山景区新门楼、生态停车场、自驾车营地等
	12000
	完成初步设计方案
	开工建设
	4月完成环评立项
6月完成方案评审和施工
图设计
9月完成项目报建、招标工作
12月停车场开工建设
	市旅游局
	市旅游发展
有限公司
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	75
	一基地一馆两中心建设
	南湖风景区
	新建中小学生实践基地，总建筑面积30000平方米；新建市科技馆，总建筑面积13000平方米；新建市妇女儿童活动中心，总建筑面积7000平方米；新建市青少年活动中心，总建筑面积10000平方米
	15000
	完成选址
	完成可研
编制及批复
	5月完成可研编制
7月完成可研评审
10月完成可研批复
	市教育局

市科技局    市妇联
团市委
	市教育局
团市委等

	76
	市图书馆新馆建设
	岳阳楼区
	占地35亩，总建筑面积13500平方米，主要新建读者服务、文化信息工程、电子阅览报告厅、报刊阅览室、少儿阅览室等
	8000
	完成可研报告和选址论证
	开工建设
	6月完成初步设计编制
9月完成初步设计评审
12月开工建设
	市文广新局
	市图书馆

	77
	市妇女儿童医院整体搬迁
	岳阳经济技术开发区
	总建筑面积36000平方米，新建门诊楼、保建楼、住院大楼以及相关配套设施
	18000
	开展可行性调研
	完成初步设计编制
	3月完成调研方案
6月完成可研编制
8月完成可研评审
12月完成初步设计编制
	市卫生局
	市妇幼
保健院

	78
	市中医院骨伤大楼建设
	岳阳楼区
	总建筑面积75000平方米
	15000
	完成可研批复
	完成初步设计批复
	5月完成初步设计编制
7月完成初步设计评审
10月完成初步设计批复
	市卫生局
	市中医院

	79
	市群众艺术馆建设
	岳阳楼区
	总建筑面积8000平方米，新建含多功能厅、小剧场、排练厅、培训教室、美术展厅、各门类艺术工作室为一体的综合楼
	8000
	启动规划
方案编制
	开工建设
	4月完成可研编制
6月完成可研批复
8月完成初步设计编制
10月完成初步设计批复
12月开工建设
	市文广新局
	待 定
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	80
	临港产业新区医院建设
	临港产业新区
	与岳化医院合作，将岳化医院整体搬迁至临港产业新区，项目占地面积约300亩，提供2000个床位
	50000
	前期洽谈中
	完成规划方案编制
	3月签订意向性合作协议
6月签订正式合作合同
10月完成规划方案编制
	临港产业新区管委会
	临港新区开发投资有限公司
巴陵石化公司

	81
	古罗子国城文化遗址保护利用
	屈原管理区
	总面积23.6万平方米，主要建设内容包括拆除原有建筑面积5万平方米，对建筑脚基等古城原貌选址挖掘清理6万平方米，新建建筑文物展览区等
	18000
	完成项目论证
	完成可研编制
	3月完成调研方案
8月完成考古勘探与发掘
11月完成可研编制
	屈原管理区管委会
	屈原管理区文广新局

	82
	屈原群众文化体育艺术中心建设
	屈原管理区
	新建群众文化休闲广场，占地面积1万平方米；文化体育中心建筑面积0.8万平方米；文化公园占地面积2.1万平方米        
	20000
	完成项目选址
	完成可研
编制及批复
	4月完成规划论证
6月完成可研编制
10月完成可研批复
	屈原管理区管委会
	屈原管理区文广新局

	83
	湘阴县文体广场建设
	湘阴县
	总用地面积90亩，建设文化体育活动场所及配套设施
	20000
	启动规划
方案编制
	完成可研批复
	4月完成规划方案评审
6月完成可研编制
8月完成可研评审
10月完成可研批复
	湘阴县
政府
	湘阴县文体广场建设指挥部
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	84
	中联重科安居小区建设
	湘阴县
	建设15栋安置房
	26000
	办理规划和环保手续
	完成可研批复
	6月完成可研编制      
10月完成可研批复
	湘阴县政府
	湘阴县城建投

	四、生态环保（16个）　
	
	1148049
	
	　
	
	
	

	85
	市餐厨废弃物处理场建设
	岳阳县
	新建处理能力200吨/天餐厨废弃物处理场
	12000
	完成规划
方案编制
	开工建设
	6月完成选址
7月完成设计立项
9月完成招投标
12月开工建设
	市城管局
	待 定

	86
	三荷垃圾处理场建设
	岳阳经济技术开发区
	新建处理能力700吨/天垃圾处理场
	50640
	完成规划
方案编制
	完成可研批复
	4月完成选址
6月完成可研编制
8月完成可研批复
	市城管局
	市环卫局

	87
	岳阳市垃圾焚烧发电厂
	云溪区
	新建日处理垃圾800
吨/天的发电站一座
	29000
	完成规划
方案编制
	完成初步设计编制
	                                     5月完成可研编制
8月完成可研批复
12月完成初步设计编制
	市城管局
	香港晨兴集团

	88
	马壕污水处理厂
	岳阳楼区
	征地180亩，处理能力17万立方米/天
	13613
	完成可研编制
	完成可研批复
	4月完成可研评审
5月完成可研修改
7月完成可研批复
	市水利建设投资有限公司
	市水建投

	89
	荷叶湖湿地恢复与保护工程建设
	汨罗市
	恢复与保护湿地面积14143公顷，沼泽植被恢复面积500公顷
	35000
	启动规划
方案编制
	完成可研批复
	5月完成规划方案编制
8月完成可研编制
9月完成可研评审
11月完成可研批复
	汨罗市政府
	汨罗市林业局
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	90
	临湘市重点乡镇污水处理及再生利用设施工程建设
	临湘市
	新建忠防镇、桃林镇、羊楼司镇、詹桥镇、儒溪镇5个规模1.0×104立方米/天污水厂及配套管网153公里
	36826
	规划方案编制
	完成初步设计批复
	3月完成规划方案编制
6月完成可研编制
8月完成可研评审
10月完成初步设计编制
12月完成初步设计批复
	临湘市政府
	临湘市建设局

	91
	土壤重金属综合治理示范工程建设
	临湘市
	采用羟基磷灰石稳定化技术等土壤修复技术对被污染的990亩旱地及水田进行治理和修复
	20000
	完成规划
方案编制
	完成可研编制
	5月完成环评评审
6月完成可研编制
10月完成可研评审
	临湘市政府
	临湘市桃矿
街道办事处

	92
	临湘市游港河（桃林段）治理工程
	临湘市
	对长约13公里的游港河桃林段护坡、护岸等治理
	10000
	完成规划编制
	完成可研批复
	3月完成可研评审
8月完成可研批复
	临湘市政府
	临湘市
桃林镇政府

	93
	临湘工业园工业窑炉节能技术改造工程
	临湘市
	对湖南兆邦陶瓷和凯美陶瓷等公司烧成车间窑炉与燃烧设备、燃烧控制系统与控制设备进行节能改造
	10400
	完成可研批复
	开工建设
	5月完成施工图编制
7月完成施工图批复
9月完成招投标
12月开工建设
	临湘市政府
	临湘工业园
管委会

	94
	濠河城市湿地公园建设
	君山区
	湿地观光休闲、湖乡文化体验等设施建设
	400000
	完成概念性
初步规划方案
	完成工可批复
	6月完成控详规划
9月完成可研编制
12月完成工可批复
	君山区政府
	君山区旅游局
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	95
	华能岳阳电厂粉煤灰湖治理
	临港产业新区
	对华能岳阳电厂粉煤灰湖14.3公顷范围内的煤灰进行清库外运，整治恢复滨水生态岸线
	30000
	完成可研编制
	开工建设
	4月完成可研评审
6月完成可研批复
8月完成初步设计编制
10月完成初步设计批复
12月开工建设
	临港产业
新区管委会
	华能岳阳电厂

	96
	洞庭湖（南湖）水环境综合治理
	南湖风景区
	环南湖岸线保护工程、污水截流处理工程、南湖生态清淤、森林公园建设工程、生态修复工程
	400000
	完成规划审批
	完成可研编制
	5月完成规划论证
9月完成可研编制
11月完成可研评审
	南湖风景区管委会
	市南湖水环境治理办公室
南湖风景区管委会

	97
	岳阳县污水管网扩建工程
	岳阳县
	铺设41.773公里污水管网，其中污水主干管长18.23公里，次干管长23.543公里
	10020
	完成可研编制
	完成初步设计批复
	4月完成可研编制
8月完成可研评审
10月完成初步设计编制
12月完成初步设计批复
	岳阳县政府
	岳阳县
住建局

	98
	岳阳县生活垃圾中转站建设
	岳阳县
	新建岳阳县县城和环铁山水库乡镇垃圾中转站6座，六座中转站建设总规模为300吨/天
	10000
	完成可研编制
	完成初步设计批复
	3月完成可研编制
5月完成可研评审
9月完成初步设计编制
12月完成初步设计批复
	岳阳县政府
	岳阳县
城建投

	99
	年产10万吨再生纸节能节水减排技改工程
	岳阳县
	新增2台15吨/小时循环流化床燃煤锅炉替代原有4台供热锅炉，对废纸制浆车间和造纸车间大功率设备电机进行变频改造
	10300
	完成可研编制
	完成初步设计编制
	4月完成可研评审
7月完成可研核准
11月完成初步设计编制
	岳阳县政府
	岳阳华丰纸业有限公司

	100
	生猪清洁养殖示范工程
	岳阳县
	新建生态发酵床6.75万平方米，沼气池0.85万 立方米，沉淀池1.09万 立方米，无害化处理池0.19万立方米等
	10250
	完成可研批复
	开工建设
	4月完成初步设计编制
6月完成初步设计批复
8月开工建设
	岳阳县政府
	岳阳县
畜牧局
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